ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода городское поселение Ревда Ловозерского района »


наименование моногорода
	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода городское поселение Ревда Ловозерского района
	Срок начала и окончания программы
	12.2016г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Заместитель губернатора Мурманской области 

	Руководитель программы
	Глава администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Дюсембаев Геннадий Канапьевич


	Исполнители, соисполнители программы 
	Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, министерство строительства Мурманской области, министерство природных ресурсов и экологии  Мурманской области,  Комитет по культуре и искусству Мурманской области

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2018 года 0,137 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

- привлечения к концу 2018 года 214,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 30 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года

	План достижения показателей программы

	Показатель

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0
	0,133
	0,137

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	9
	9

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	17,56
	208,0
	214,2

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	32%
	31%
	30%


	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)

	Показатель

	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0,133
	0,137

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	51
	75
	92

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналити-ческий
	17,5
	93,3
	100,8

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода), млн руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	114,8
	113,4

	

	

	Результаты программы
	В области качества дорог:
за счет средств муниципального дорожного фонда при содействии министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области до сентября 2018 года будет осуществлен ремонт основных улиц и проездов площадью 10 тыс.кв.м .
В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды:

- за счет проведения реконструкции системы водоснабжения г.п. Ревда будет улучшено качество питьевой воды;

-будет произведен ремонт проездов в арках, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 5,3 тыс.кв.м;

- установлены 2 (две) видеокамеры. 
В области «Развитие физической культуры и спорта»: 

- будет обновлена материально-техническая база тренажерного зала и заменены оконные блоки в здании МБУ «КСЦ»

	Описание модели функционирования результатов программы
	Улучшение качества городской среды повышает привлекательность городского поселения как территории для ведения бизнеса и привлечения дополнительных инвестиций, проживания, а также позволит повысить вовлеченность жителей поселка в решение вопросов развития муниципального образования
 


	


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	№

п/п
	Наименование проекта

и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале городского поселения Ревда Ловозерского района (создание гостинично-рекреационного комплекса на базе профилактория)

	Мероприятие
	12.2016-12.2017
	Информация направлена
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Заместитель главы администрации г. п. Ревда  Ловозерского района Деньгин В.В.

	2.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	2.1.
	Благоустройство дворовых территорий и общественных мест

	Мероприятие
	2017-2019
	Планируется предусмотреть мероприятие и источники финансирования
Создание временных рабочих мест в количестве не менее 20 ед.

	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Начальник отдела развития городского хозяйства  и управления муниципальным имуществом администрации г. п. Ревда Лобанова Е.М.

	2.2.
	Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по обеспечению контроля сегментов видеонаблюдения

	Мероприятие
	2017-2019
	Планируется предусмотреть дополнительное финансирование для реализации мероприятия в моногороде
Создание временных рабочих мест в количестве 2 ед.

	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Начальник отдела развития городского хозяйства  и управления муниципальным имуществом администрации г. п. Ревда Лобанова Е.М.

	2.3.
	Благоустройство площади им. Кузнецова Н.И., пгт. Ревда, ул. Металлургов, д.5
	Мероприятие
	2017
	Расходное обязательство предусмотрено в местном бюджете
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Начальник отдела развития городского хозяйства  и управления муниципальным имуществом администрации г. п. Ревда Лобанова Е.М.

	2.4.
	Проведение праздников и фестивалей в посещаемых городских открытых пространствах: на центральных улицах, площадях, набережных, в скверах и парках,  п.Ревда, ул.Металлургов, д.5
	Мероприятие
	2017-2025
	Расходное обязательство предусмотрено в местном бюджете
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Директор МБУ «КСЦ» 

Кондратьев А.Е

	2.5.
	Ремонт памятников летчикам заполярья. пгт. Ревда, ул. Металлургов, ул. Кузина
	Мероприятие
	2017
	Расходное обязательство предусмотрено в местном бюджете
Создание временных рабочих мест в количестве 2 ед.
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Начальник отдела развития городского хозяйства  и управления муниципальным имуществом администрации г. п. Ревда Лобанова Е.М.

	2.6.
	Обустройство автомобильной парковки примыкающей к территории ГОБУЗ «Ловозерская центральная городская больница». пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д.2
	Мероприятие
	2017
	Расходное обязательство предусмотрено в местном бюджете
Создание временных рабочих мест в количестве 8 ед.
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Начальник отдела развития городского хозяйства  и управления муниципальным имуществом администрации г. п. Ревда Лобанова Е.М.

	2.7.
	Эффективное использование заброшенных зданий и территорий – подготовка территории для малоэтажной жилой застройки,  п.Ревда, ул.Победы, д.7 и 7а
	Мероприятие
	2017-2025
	Расходное обязательство предусмотрено в местном бюджете
Создание временных рабочих мест в количестве 2 ед.
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Начальник отдела развития городского хозяйства  и управления муниципальным имуществом администрации г. п. Ревда Лобанова Е.М.

	2.8.
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,  п.Ревда, ул.Комсомольская, д.17 и 19, ул.Нефедова, д.2
	Мероприятие
	2017
	Включено в план мероприятий по капитальному ремонту НКО«ФКР МО»

Создание временных рабочих мест в количестве 6 ед.
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, министр Гноевский В.Н.
	Генеральный директор НКО«ФКР МО»
Киселев В.В.


	2.9.
	Ремонт кровли здания ГАПОУ МО "СНК" по адресу: Мурманская обл., п. Ревда пер. Полярный, д. 6 (учебный корпус) (450 м2)
	Мероприятие
	2017
	Расходное обязательство предусмотрено в областном бюджете
Создание временных рабочих мест в количестве 6 ед.
	ГАОУ МО СП «Северный   национальный колледж»
	Директор ГАОУ МО СП «Северный   национальный колледж» Иваницкий В.Н.

	2.1
	Проведение городских праздников и фестивалей, ориентированных на молодежную аудиторию,  п.Ревда, ул.Металлургов, д.5
	Мероприятие
	2017-2025
	Расходное обязательство предусмотрено в местном бюджете
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный центр» 

Кондратьев А.Е

	3
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	3.1.
	Содействие в привлечении инвесторов к строительству всесезонного туристического комплекса «Музей под открытым небом» на оз.Кривое в пос. Ревда
	Мероприятие
	2017-2025
	Мероприятие включено в комплексный инвестиционный план (КИП)
Создание  не более 20 постоянных рабочих мест.
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Заместитель главы администрации г. п. Ревда  Ловозерского района Деньгин В.В.

	3.2.
	Инженерно-техническое обеспечение всесезонного туристического комплекса на оз.Кривое «Музей под открытым небом»(водоснабжение, электроснабжение)- при наличии инвестора
	Проект
	2017-2025
	Проект  включен в комплексный инвестиционный план (КИП)
Создание временных рабочих мест в количестве 20 ед.

	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Глава администрации МО ГП Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.

	4
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	4.1.
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в моногородах.

	Мероприятие
	2017
	Подача заявки на получение субсидии
Создание временных рабочих мест в количестве 15 ед.

	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Начальник отдела развития городского хозяйства  и управления муниципальным имуществом администрации г. п. Ревда Лобанова Е.М.

	5
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	5.1.
	 Реконструкция системы водоснабжения г.п. Ревда.
	Проект
	2018-2023
	Проект  включен в комплексный инвестиционный план (КИП). Получено заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 
Создание не более  5 постоянных рабочих мест и 19 временных рабочих мест.
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Заместитель главы администрации г. п. Ревда  Ловозерского района Деньгин В.В.

	6
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	6.1.
	Реконструкция дворца культуры (замена оконных блоков)
	Мероприятие
	2017-2019
	Наличие проектно-сметной документации
Создание временных рабочих мест в количестве 4 ед.
	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный центр» 

Кондратьев А.Е

	6.2.
	Обновление спортивного оборудования и инвентаря тренажерного зала  
	Мероприятие
	2017
	Планируется предусмотреть мероприятие и источники финансирования

	Глава администрации г. п. Ревда Ловозерского района Дюсембаев Г.К.
	Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный центр» 

Кондратьев А.Е


4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	1.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале городского поселения Ревда Ловозерского района (создание гостинично-рекреационного комплекса на базе профилактория
	Информация направлена
	Контрольная точка
	31.01.2017

	2.
	Включение в государственной программу Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных мест 
	Подготовка мероприятий
	Контрольная точка
	20.01.2017

	
	
	Подготовка проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	25.02.2017

	
	
	Подготовка пакета документов в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Мурманской области
	Контрольная точка
	25.02.2017

	
	
	Включение в государственную программу
	Этап завершен
	30.04.2017

	3.
	Включение в государственной программу Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»  мероприятия по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по обеспечению контроля сегментов видеонаблюдения

	Паспорт муниципальной программы утвержден
	этап
	30.12.2016

	
	
	Направление пакета документов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области для участия конкурсе на предоставление субсидии
	Контрольная точка
	25.02.2017

	
	
	Включение в государственную программу
	Этап завершен
	30.04.2017

	4.
	Благоустройство площади им.Кузнецова Н.И., пгт. Ревда, ул. Металлургов, д.5
	Размещение заказа в план-график
	Контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Выполнение работ
	Этап завершен
	30.09.2017

	5.
	Проведение праздников и фестивалей в посещаемых городских открытых пространствах: на центральных улицах, площадях, набережных, в скверах и парках,  п.Ревда, ул.Металлургов, д.5
	Подготовка мероприятий
	Контрольная точка
	01.05.2017

	
	
	Проведение мероприятия
	Этап завершен
	31.12.2017

	6.
	Ремонт памятников летчикам заполярья. пгт. Ревда, ул. Металлургов, ул. Кузина
	Размещение заказа в план-график
	Контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Выполнение работ
	Этап завершен
	30.09.2017

	7.
	Обустройство автомобильной парковки примыкающей к территории ГОБУЗ «Ловозерская центральная городская больница». пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д.2
	Размещение заказа в план-график
	Контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Выполнение работ
	Этап завершен
	30.09.2017

	8.
	Эффективное использование заброшенных зданий и территорий – подготовка территории для малоэтажной жилой застройки,  п.Ревда, ул.Победы, д.7 и 7а
	Размещение заказа в план-график
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Выполнение работ
	Этап завершен
	30.09.2017

	9.
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,  п.Ревда, ул.Комсомольская, д.17 и 19, ул.Нефедова, д.2
	Размещение заказа в план-график
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Выполнение работ
	Этап завершен
	30.10.2017

	10.
	Ремонт кровли здания ГАПОУ МО "СНК" по адресу: Мурманская обл., п. Ревда пер. Полярный, д. 6 (учебный корпус) (450 м2)
	Размещение заказа в план-график
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Выполнение работ
	Этап завершен
	30.09.2017

	11.
	Проведение городских праздников и фестивалей, ориентированных на молодежную аудиторию,  п.Ревда, ул.Металлургов, д.5
	Подготовка мероприятий
	Контрольная точка
	01.05.2017

	
	
	Проведение мероприятия
	Этап завершен
	31.12.2017

	12.
	Содействие в привлечении инвесторов к строительству всесезонного туристического комплекса «Музей под открытым небом» на оз.Кривое в пос. Ревда
	Комплексный инвестиционный план утвержден
	Этап завершен
	30.12.2010

	
	
	Информационная работа
	Контрольная точка
	30.09.2021

	
	
	Инвестор определен
	Этап завершен
	30.12.2021

	13.
	Инженерно-техническое обеспечение всесезонного туристического комплекса на оз. Кривое «Музей под открытым небом» (водоснабжение, электроснабжение)
	Комплексный инвестиционный план утвержден

	Этап завершен
	2010

	
	
	Определение инвестора
	Контрольная точка
	30.12.2021

	
	
	Подготовка проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	30.03.2022

	
	
	Выполнение работ по инженерно-техническому обеспечению туристического комплекса
	Этап завершен
	30.09.2022

	14.
	Включение в государственной программу Мурманской области «Развитие транспортной системы» мероприятия по строительству (реконструкции) и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в моногородах

	Направление пакета документов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области для участия конкурсе на предоставление субсидии
	Контрольная точка
	01.02.2017

	
	
	Включение в государственную программу
	Этап завершен
	01.04.2017

	15.
	Включение в государственной программу Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»  мероприятия «Реконструкция системы водоснабжения г.п. Ревда. Водозаборные сооружения и водоподготовка»
	Проект  включен в комплексный инвестиционный план (КИП). Получено заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
	Этап завершен
	2013

	
	
	Актуализация проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	30.08.2018

	
	
	Подготовка пакета документов на включение в государственную программу
	Контрольная точка
	30.10.2018

	
	
	Включение в государственную программу
	Этап завершен
	30.12.2018

	16.
	Мероприятия по реконструкции дворца культуры (замена оконных блоков)
	Размещение заказа (заключение договора) 
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Выполнение работ
	Этап зовершен
	30.09.2017

	17.
	Включение в Мероприятия на поддержку местных инициатив Мурманской области мероприятия по модернизации спортивного оборудования и инвентаря тренажерного зала  
	Подготовка мероприятий 
	Контрольная точка
	20.02.2017

	
	
	Подготовка пакета документов на включение в государственную программу
	Контрольная точка
	01.04.2017

	
	
	Включение в государственную программу
	Этап завершен
	31.05.2017


5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале городского поселения Ревда Ловозерского района (создание гостинично-рекреационного комплекса на базе профилактория)
	-
	-
	-

	2
	Включение в государственной программу Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных мест
	10,0
	6,0
	16,0

	3
	Включение в государственной программу Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»  мероприятия по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по обеспечению контроля сегментов видеонаблюдения
	0,15
	0,05
	0,2

	4
	Благоустройство площади им.Кузнецова Н.И., пгт. Ревда, ул. Металлургов, д.5
	0,1
	-
	0,1

	5
	Проведение праздников и фестивалей в посещаемых городских открытых пространствах: на центральных улицах, площадях, набережных, в скверах и парках,  п.Ревда, ул.Металлургов, д.5
	-
	-
	-

	6
	Ремонт памятников летчикам заполярья. пгт. Ревда, ул. Металлургов, ул. Кузина
	0,3
	-
	0,3

	7
	Обустройство автомобильной парковки примыкающей к территории ГОБУЗ «Ловозерская центральная городская больница». пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д.2
	1,0
	-
	1,0

	8
	Эффективное использование заброшенных зданий и территорий – подготовка территории для малоэтажной жилой застройки,  п.Ревда, ул.Победы, д.7 и 7а
	0,1
	-
	0,1

	9
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,  п.Ревда, ул.Комсомольская, д.17 и 19, ул.Нефедова, д.2
	19,9
	-
	19,9**

	10
	Ремонт кровли здания ГАПОУ МО "СНК" по адресу: Мурманская обл., п. Ревда пер. Полярный, д. 6 (учебный корпус) (450 м2)
	0,612
	-
	0,612***

	11
	Проведение городских праздников и фестивалей, ориентированных на молодежную аудиторию,  п.Ревда, ул.Металлургов, д.5
	-
	-
	-

	12
	Содействие в привлечении инвесторов к строительству всесезонного туристического комплекса «Музей под открытым небом» на оз.Кривое в пос. Ревда (источники финансирования –собственные средства инвестора)
	-
	-
	-

	13
	Инженерно-техническое обеспечение всесезонного туристического комплекса на оз.Кривое «Музей под открытым небом» (водоснабжение, электроснабжение)- при наличии инвестора
	-
	8,1
	8,1*

	14
	Включение в государственной программу Мурманской области «Развитие транспортной системы» мероприятия по строительству (реконструкции) и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в моногородах
	12,8
	10,0
	22,8

	15
	Реконструкция системы водоснабжения г.п. Ревда. Водозаборные сооружения и водоподготовка
	-
	179,5
	179,5*

	16
	Мероприятия по реконструкции дворца культуры (замена оконных блоков)
	0,2
	0,2
	0,4

	17
	Включение в Мероприятия на поддержку местных инициатив Мурманской области мероприятия по модернизации спортивного оборудования и инвентаря тренажерного зала  
	0,25
	-
	0,25

	ИТОГО
	45,412
	194,65
	240,062


* - не предусмотрено в бюджете из-за отсутствия источников финансирования
** - за счет средств Фонда капитального ремонта
***- за счет средств областного бюджета и ГАОУ МО СП «Северный   национальный колледж»
	6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (утвержден Правительством Российской Федерации 1 марта 2016 г.); 
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.); 


	Связь с другими программами 
	Государственные программы Мурманской области:

 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»;
 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»;  
 «Развитие транспортной системы»;
«Развитие физической культуры и спорта»;
 «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов на 2014-2020 годы».

Программа повышения качества среды муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

Муниципальные программы:

«Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского  района Мурманской области на 2014-2016 годы»;
«Содержание объектов улично –дорожной сети, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения, снижение дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;
«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса"Безопасный город" на территории муниципального образования городское поселение Ревда»;
«Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;
 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный центр»;
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района»;
«Содержание и ремонт объектов благоустройства в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района».

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности

	 Риски:

- Сокращение объемов финансирования в рамках государственных/муниципальных программ. 

- Несоблюдение подрядчиком сроков исполнения работ по договору. 

- Длительность проведения конкурсных процедур (при несостоявшихся первоначально торгах).
Возможности:

- Содействие самозанятости населения и создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.
- Снижение оттока из моногорода трудоспособного населения.

	Дополнительная информация
	В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.


Приложение № 1

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий программы


[image: image1]
Программа


«Комплексное развитие моногорода городское поселение Ревда Ловозерского района»





Проект «Инженерно-техническое обеспечение всесезонного туристического комплекса на оз.Кривое «Музей под открытым небом»(водоснабжение)» электроснабжение)





Проект


«Включение в государственной программу Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»  мероприятия «Реконструкция системы водоснабжения г.п. Ревда. Водозаборные сооружения и водоподготовка»





Мероприятие + 


Включение в государственной программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» мероприятия по модернизации спортивного оборудования и инвентаря тренажерного зала  





Мероприятие -Включение в государственной программу Мурманской области «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области» мероприятия по реконструкции дворца культуры (замена оконных блоков)





Мероприятие - Включение в государственной программу Мурманской области «Развитие транспортной системы» мероприятия по строительству (реконструкции) и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в моногородах








Мероприятие - Содействие в привлечении инвесторов к строительству всесезонного туристического комплекса «Музей под открытым небом» на оз.Кривое в пос. Ревда








Мероприятие - Включение в государственной программу Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»  мероприятия по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по обеспечению контроля сегментов видеонаблюдения








Мероприятие – Включение в государственной программу Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» мероприятия по капитальному ремонту и ремонту проездов в  арках, проездов к дворовым территориям многоквартиых домов





Мероприятие Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале городского поселения Ревда Ловозерского района (создание гостинично-рекреационного комплекса на базе профилактория








Проект  включен в комплексный инвестиционный план (КИП)





Проект  включен в комплексный инвестиционный план (КИП). Получено заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.





Информация направлена





Планируется предусмотреть мероприятие и источники финансирования








Планируется предусмотреть дополнительное финансирование для реализации мероприятия в моногороде








Мероприятие включено в комплексный инвестиционный план (КИП)





Подача заявки на получение субсидии





Наличие проектно-сметной документации





Разработан проект по ликвидации объекта накопленного экологического ущерба- мазутная ёмкость








� Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы


� Нарастающим итогом


� Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы


� Нарастающим итогом





